

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



OBRA: BLOCO DE SALAS DE AULA  
 LOCAL: Rua Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama, SC  
 ÁREA: 1.532,00m²  
 LDI: 25,00%  
 LDI DIFER: 16,00%  
 RESP. TEC.: Eng. Nome e Sobrenome  
 DATA: 29/11/18

LEGENDA:  
 Físico (%)  
 Financeiro (R\$)

| ETAPA | DESCRIÇÃO                            | PERÍODO                  |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                | TOTAL |                |
|-------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------|----------------|
|       |                                      | 0 - 30 DIAS              | 30 - 60 DIAS             | 60 - 90 DIAS             | 90 - 120 DIAS            | 120 - 150 DIAS           | 150 - 180 DIAS          | 180 - 210 DIAS          | 210 - 240 DIAS          | 240 - 270 DIAS          | 270 - 300 DIAS         | 300 - 330 DIAS |       | 330 - 360 DIAS |
| 01    | SERVIÇOS PRELIMINARES                | 100,00%<br>R\$ 75.555,00 |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       | 3,67%          |
|       | 1.1 Mobilizações                     | 100,00%<br>R\$ 6.044,40  |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       | R\$ 75.555,00  |
|       | 1.2 Taxas                            | 100,00%<br>R\$ 1.511,10  |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
|       | 1.3 Demolições                       | 100,00%<br>R\$ 60.444,00 |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
|       | 1.4 Limpeza de terreno               | 100,00%<br>R\$ 7.555,50  |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
|       |                                      |                          |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
| 02    | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO               | 100,00%<br>R\$ 8.500,00  |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       | 0,41%          |
|       | 2.1 Tapumes e placas                 | 100,00%<br>R\$ 3.500,00  |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       | R\$ 8.500,00   |
|       | 2.2 Instalações, abrigos e depósitos | 100,00%<br>R\$ 4.000,00  |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
|       | 2.3 Ligações provisórias             | 100,00%<br>R\$ 1.000,00  |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
|       |                                      |                          |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
| 03    | MOVIMENTO DE TERRA                   | 80,00%<br>R\$ 18.888,80  |                          |                          |                          |                          | 10,00%<br>R\$ 2.361,10  |                         |                         |                         | 10,00%<br>R\$ 2.361,10 |                |       | 1,15%          |
|       | 3.1 Terraplanagem                    | 100,00%<br>R\$ 9.444,40  |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       | R\$ 23.611,00  |
|       | 3.2 Fundações                        | 100,00%<br>R\$ 7.083,30  |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
|       | 3.3 Sistema hidrossanitário          |                          |                          |                          |                          |                          | 100,00%<br>R\$ 2.361,10 |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
|       | 3.4 Entradas de energia e lógica     | 100,00%<br>R\$ 2.361,10  |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
|       | 3.5 SPDA                             |                          |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         | 100,00%<br>R\$ 2.361,10 |                        |                |       |                |
|       |                                      |                          |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
| 04    | INFRAESTRUTURA                       |                          | 65,00%<br>R\$ 85.332,00  | 35,00%<br>R\$ 56.887,98  |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       | 6,92%          |
|       | 4.1 Fundações                        |                          | 100,00%<br>R\$ 85.332,00 |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       | R\$ 142.219,98 |
|       | 4.2 Blocos                           |                          | 50,00%                   | 50,00%<br>R\$ 14.221,98  |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
|       | 4.3 Baldrame                         |                          |                          | 100,00%<br>R\$ 42.666,00 |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
|       |                                      |                          |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
| 05    | SUPERESTRUTURA                       |                          |                          | 11,25%                   | 45,00%<br>R\$ 248.962,11 | 36,25%<br>R\$ 248.962,11 | 7,50%<br>R\$ 55.324,92  |                         |                         |                         |                        |                |       | 26,91%         |
|       | 5.1 1º Pavimento                     |                          |                          | 25,00%                   | 75,00%<br>R\$ 248.962,11 |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       | R\$ 553.249,14 |
|       | 5.2 2º Pavimento                     |                          |                          |                          | 25,00%                   | 75,00%<br>R\$ 248.962,11 |                         |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
|       | 5.3 Torre                            |                          |                          |                          |                          | 25,00%                   | 75,00%<br>R\$ 55.324,92 |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
|       |                                      |                          |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
| 06    | COBERTURA                            |                          |                          |                          |                          |                          | 7,50%                   | 52,50%<br>R\$ 19.025,79 | 40,00%<br>R\$ 44.393,49 |                         |                        |                |       | 3,08%          |
|       | 6.1 Estrutura                        |                          |                          |                          |                          |                          | 25,00%                  | 75,00%<br>R\$ 19.025,79 |                         |                         |                        |                |       | R\$ 63.419,28  |
|       | 6.2 Telhamento                       |                          |                          |                          |                          |                          |                         | 50,00%                  | 50,00%<br>R\$ 38.051,56 |                         |                        |                |       |                |
|       | 6.3 Calhas e rufos                   |                          |                          |                          |                          |                          |                         |                         | 100,00%<br>R\$ 6.341,93 |                         |                        |                |       |                |
|       |                                      |                          |                          |                          |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                        |                |       |                |
|       | ALVENARIA                            |                          |                          |                          |                          | 9,00%                    | 27,00%<br>R\$ 42.742,25 | 27,00%<br>R\$ 42.742,25 | 37,00%<br>R\$ 52.240,53 |                         |                        |                |       | 4,62%          |
|       | 7.1 1º Pavimento                     |                          |                          |                          |                          | 20,00%                   | 60,00%                  | 20,00%                  |                         |                         |                        |                |       |                |





