Cronograma de Fiscalização de Obras (Trimestre 03/2018).

Julho			Agosto			Setembro		
1	D		1	Q		1	S	
2	S		2	Q	**Contrato n. 12/2016 – Blumenau.**	2	D	
3	T	**Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul.**	3	S	**Contrato n. 23/2016 – Araquari.**	3	S	
4	Q	**Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul.**	4	S		4	T	**Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul.Contrato n. 12/2016 – Blumenau.**
5	Q	**Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul. Contrato n. 12/2016 – Blumenau.**	5	D		5	Q	**Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul. Contrato n. 09/2017 – Camboriú.**
6	S	**Contrato n. 23/2016 – Araquari.**	6	S		6	S	**Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul. – Santa Rosa do Sul.**
7	S		7	T	**Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul.Contrato n. 09/2017 – Camboriú.**	7	S	**Contrato n. 09/2017 – Camboriú.**
8	D		8	Q	**Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul.Contrato n. 12/2016 – Blumenau. Contrato n. 09/2017 – Camboriú.**	8	S	
9	S	**Contrato n. 09/2017 – Camboriú.**	9	Q	**Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul. – Santa Rosa do Sul.**	9	D	
10	T		10	S		10	S	
11	Q	**Contrato n. 12/2016 – Blumenau.**	11	S		11	T	
12	Q		12	D		12	Q	**Contrato n. 12/2016 – Blumenau.**
13	S		13	S		13	Q	
14	S		14	T		14	S	
15	D		15	Q	**Contrato n. 12/2016 – Blumenau.**	15	S	
16	S		16	Q		16	D	
17	Q	**Contrato n. 24/2017 – Videira.**	17	S		17	S	
18	Q	**Contrato n. 24/2017 – Videira.**	18	S		18	T	
19	Q	**Contrato n. 12/2016 – Blumenau. Contrato n. 24/2017 – Videira.**	19	D		19	Q	
20	S		20	S		20	Q	
21	S		21	T	**Contrato n. 09/2017 – Camboriú.**	21	S	**Contrato n. 09/2017 – Camboriú.**
22	D		22	Q		22	S	
23	S	**Contrato n. 09/2017 – Camboriú.**	23	Q	**Contrato n. 12/2016 – Blumenau.**	23	D	
24	T		24	S		24	S	
25	Q		25	S		25	T	
26	Q	**Contrato n. 12/2016 – Blumenau.**	26	D		26	Q	**Contrato n. 12/2016 – Blumenau.**
27	S		27	S		27	Q	
28	S		28	T		28	S	
29	D		29	Q		29	S	
30	S		30	Q		30	D	
31	T		31	S				

Legenda de Obras em andamento

Contrato	Campus	Obra	Portaria de Fiscalização	Prazo contrato
07/2015	Brusque	Implantação do Campus Brusque.	051/2015 e 095/2016	Entrega Provisória
09/2017	Camboriú	Construção remanescente da obra do restaurante estudantil.	352/CGF/IFC-CAM/2017	02/01/19
12/2016	Blumenau	Obra de execução do refeitório	250/216	24/06/18
23/2016	Araquari	Construção prédio Anatomia e Patologia Veterinária.	622/GAB/DG/CARA/IFC/2016	16/04/18
19/2017	Santa Rosa do Sul	Construção do bloco da Engenharia Agronômica	517/GAB/DG/CSRS/2017	02/03/19
11/2017	Santa Rosa do Sul	Projeto elétrico e implantação dos sistemas de segurança e prevenção contra incêndios.	542/GAB/DG/CSRS/2016	27/05/18
08/2017	Sombrio	Projeto elétrico e implantação dos sistemas de segurança e prevenção contra incêndios.	543/GAB/DG/CSRS/2017	12/03/18
24/2017	Videira	Instalação grade proteção guarda-corpo e corrimão.	359/2017	
113/2017	Ibirama	Reforma rede elétrica do ginásio de esportes.	302/2017	15/04/18
18/2017	Santa Rosa do Sul	Execução de projeto preventivo contra incêndios.	472/GAB/DG/CSRS/2017	

OBS. Datas sujeita a alterações devidos a ajustes entre as partes envolvidas

Equipe de Fiscalização Reitoria IFC

Engenheiro Civil Carlos Augusto Lazzarin – (Coordenador de Fiscalização de Obras)
Engenheiro Civil Thiago Guimarães Sakata – (Coord. de Fiscalização de Obras Substituto)
Engenheiro Civil Rodrigo Boeing Althof
Engenheiro Civil Rommel Souza Silva
Técnico em Edificações Thiago Domingos Marques