



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

PLANO DE AÇÃO DE ACESSIBILIDADE
Campus Brusque

Blumenau/SC, outubro de 2018

1/6



INTRODUÇÃO

Em atendimento a Portaria Interministerial nº 271, de 2016, do Ministério de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério de Estado das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos foram desenvolvidos o levantamento das condições de acessibilidade das edificações do campus Brusque do IFC e o Laudo de acessibilidade.

Dando prosseguimento aos trabalhos, o Plano de Ação tem como finalidade orientar o Campus Brusque – IFC no desenvolvimento de um Plano de Trabalho que servirá de base para a administração alocar os recursos na forma e no tempo até o atingimento dos objetivos aqui propostos no âmbito da acessibilidade das edificações.



MÉTODO

Com base no Laudo de Acessibilidade foram extraídas as atividades necessárias para as adequações que buscam a acessibilidade e passou-se a distribuí-las no tempo estimado.

Foram consideradas as observações quanto a forma de execução, simples aquisição de bens ou necessidade de projeto e/ou cesta padrão, para priorizar e distribuir as ações.

Como marco sugestivo a cronologia das atividades foram eleitas as semestralidades.



APRESENTAÇÃO DOS DADOS

PRAZO	AÇÃO
1º Sem 2019	Movimentação de mobiliário Adequação ao projeto aprovado Adequação de sinalização nas vagas Faixa de sinalização na porta da biblioteca Sinalizações em braille Instalação de piso tátil de alerta Sinalizações informativas Mapa acessível Sinalização visual nas escadas
2º Sem 2019	Ajuste das alturas dos vasos sanitários PNE Adequação das dimensões de algumas entradas Aplicar faixa de sinalização em vidros Adequação de layout do DAP Adequação de rampas pequenas internas Adequação de corrimãos Sinalização sonora no campus Substituição de maçanetas Identificação de local para intérprete de libras
1º Sem 2020	Substituição da rampa da plataforma elevatória Instalação de piso tátil até o mapa acessível Substituição dos comandos das janelas Instalação de molas hidráulicas Substituição de descargas



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

2º Sem 2020	Instalação de alarme sonoro nos sanitários PNE
1º Sem 2021	Ajuste de altura de espelhos Adequação dos bebedouros
2º Sem 2021	Ajuste da dimensão de entrada da plataforma
1º Sem 2022	Adequação do balcão de atendimento Compra de balcão de atendimento Adequação dos móveis da copa
2º Sem 2022	Adequação das dimensões da escada da biblioteca Inclusão de sanitário PNE para segundo sexo

*A OBRA ESTÁ EM PERÍODO DE GARANTIA.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sequenciamento das atividades aqui definidas deverão estar vinculadas a um plano interno da Unidade Gestora (UG), Campus Brusque.

O Diretor/Coordenador Geral de Administração e Finanças deverá estar ciente que este plano é sugestivo e demanda de planejamento da UG para atendimento das ações em seu exercício.