



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Luzerna

**PLANO DE AÇÃO DE ACESSIBILIDADE  
CAMPUS LUZERNA**

Blumenau/SC, janeiro de 2019

1/6



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Luzerna

## INTRODUÇÃO

Em atendimento a Portaria Interministerial nº 271, de 2016, do Ministério de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério de Estado das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos foram desenvolvidos o levantamento das condições de acessibilidade das edificações do Campus Santa Rosa do Sul e o Laudo de acessibilidade.

Dando prosseguimento aos trabalhos, o Plano de Ação tem como finalidade orientar o Campus Santa Rosa do sul no desenvolvimento de um Plano de Trabalho que servirá de base para a administração alocar os recursos na forma e no tempo até o atingimento dos objetivos aqui propostos no âmbito da acessibilidade das edificações.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Luzerna

## MÉTODO

Com base no Laudo de Acessibilidade foram extraídas as atividades necessárias para as adequações que buscam a acessibilidade e passou-se a distribuí-las no tempo estimado.

Foram consideradas as observações quanto a forma de execução, simples aquisição de bens ou necessidade de projeto e/ou cesta padrão, para priorizar e distribuir as ações.

Como marco sugestivo a cronologia das atividades foram eleitas as semestralidades.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Luzerna

## APRESENTAÇÃO DOS DADOS

PERÍODO	ITEM   AÇÃO
1º Sem 2019	Movimentação de mobiliário Instalação de piso tátil alerta Instalação de sinalização nos degraus Troca das maçanetas Adequação de bacias sanitárias (troca ou elevação) Adequação dos mictórios Instalação de barras de apoio Adequação de alturas dos lavatórios Troca e adequação de espelhos e acessórios
2º Sem 2019	Disponibilizar mapa acessível Adequar a sinalização das portas de vidro. Adequação de rampa/escada da biblioteca Adequação de calçadas
1º Sem 2020	Adquirir assento com identificação de atendimento preferencial bem como para pessoas obesas. Adequar alguns dos assentos do refeitório
2º Sem 2020	Projetar e implementar estacionamento destinado a pessoas idosas e demais portadores de necessidades especiais. Adequar e efetuar novas compras de bebedouros acessíveis. Adequação dos comandos das janelas



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Luzerna

1º Sem 2021	Elaborar e implementar projeto de sinalização visual e tátil.  Instalação de piso tátil até o mapa acessível
2º Sem 2021	Boxe acessível: Elaborar projeto arquitetônico e seus complementares.  Sanitário coletivo: Elaborar projeto arquitetônico e seus complementares.
1º Sem 2022	Instalação de alarme sonoro e visual  Elaborar e implementar projeto luminotécnico.
2º Sem 2022	Adequação do balcão de atendimento  Compra de balcão de atendimento



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Luzerna

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O sequenciamento das atividades aqui definidas deverão estar vinculadas a um plano interno da Unidade Gestora (UG), Luzerna.

O Diretor/Coordenador Geral de Administração e Finanças deverá estar ciente que este plano é sugestivo e demanda de planejamento da UG para atendimento das ações em seu exercício.