

Cronograma de Fiscalização de Obras (Trimestre 02/2018).

Abril		Maio		Junho	
1	D	1	T	1	S
2	S	2	Q	2	S
3	T	3	Q	3	D
4	Q	4	S	4	S
5	Q	5	S	5	T
6	S	6	D	6	Q
7	S	7	S	7	Q
8	D	8	T	8	S
9	S	9	Q	9	S
10	T	10	Q	10	D
11	Q	11	S	11	S
12	Q	12	S	12	T
13	S	13	D	13	Q
14	S	14	S	14	Q
15	D	15	T	15	S
16	S	16	Q	16	S
17	T	17	Q	17	D
18	Q	18	S	18	S
19	Q	19	S	19	T
20	S	20	D	20	Q
21	S	21	S	21	Q
22	D	22	T	22	S
23	S	23	Q	23	S
24	T	24	Q	24	D
25	Q	25	S	25	S
26	Q	26	S	26	T
27	S	27	D	27	Q
28	S	28	S	28	Q
29	D	29	T	29	S
30	S	30	Q	30	S
		31	Q		

Legenda de Obras em andamento				
Contrato	Campus	Obra	Portaria de Fiscalização	Prazo contrato
07/2015	Brusque	Implantação do Campus Brusque.	051/2015 e 095/2016	08/05/18
09/2017	Camboriú	Construção remanescente da obra do restaurante estudantil.	352/CGF/IFC-CAM/2017	02/01/19
12/2016	Blumenau	Obra de execução do refeitório	250/216	24/06/18
23/2016	Araquari	Construção prédio Anatomia e Patologia Veterinária.	622/GAB/DG/CARA/IFC/2016	16/04/18
19/2017	Santa Rosa do Sul	Construção do bloco da Engenharia Agrônômica	517/GAB/DG/CSRS/2017	02/03/19
11/2017	Santa Rosa do Sul	Projeto elétrico e implantação dos sistemas de segurança e prevenção contra incêndios.	542/GAB/DG/CSRS/2016	27/05/18
08/2017	Sombrio	Projeto elétrico e implantação dos sistemas de segurança e prevenção contra incêndios.	543/GAB/DG/CSRS/2017	12/03/18
12/2017	Sombrio	Infraestrutura Cabeamento Estruturado	543 e 256/GAB/DG/CSRS/2017	21/05/18
24/2017	Videira	Instalação grade proteção guarda-corpo e corrimão.	359/2017	
11/2017	Ibirama	Reforma rede elétrica do ginásio de esportes.	302/2017	15/04/18
18/2017	Santa Rosa do Sul	Execução de projeto preventivo contra incêndios.	472/GAB/DG/CSRS/2017	

OBS. Datas sujeita a alterações devidos a ajustes entre as partes envolvidas

Equipe de Fiscalização Reitoria IFC	
Engenheiro Civil Carlos Augusto Lazzarin	– (Coordenador de Fiscalização de Obras)
Engenheiro Civil Thiago Guimarães Sakata	– (Coord. de Fiscalização de Obras Substituto)
Engenheiro Civil Rodrigo Boeing Althof	
Engenheiro Civil Rommel Souza Silva	
Técnico em Edificações Thiago Domingos Marques	