



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – *Campus Camboriú*

PLANO DE TRABALHO PARA PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

IFC CAMPUS CAMBORIÚ

Dezembro de 2017.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – *Campus Camboriú*

Sumário

1 Introdução	3
2 Justificativa	4
3 Ações	5
4 Recursos	8
5 Cronograma.....	9



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – *Campus Camboriú*

1 – Introdução

O Governo Brasileiro, por meio do DECRETO Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009, promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.

Os princípios da Convenção são:

- a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas;
- b) A não-discriminação;
- c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;
- d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade;
- e) A igualdade de oportunidades;
- f) A acessibilidade;
- g) A igualdade entre o homem e a mulher;
- h) O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade.

Desta forma, o Governo Brasileiro se compromete com o cumprimento da Convenção, que determina a adoção de medidas para a melhoria do acesso das pessoas com deficiência ao meio físico, ao transporte, à comunicação e à informação, serviços e instalações abertos ao público ou de uso público.

A Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, considerando o disposto na Portaria Interministerial nº 271, publicada em 13 de maio de 2016, que “dispõe sobre procedimentos para a elaboração e a publicação dos relatórios circunstanciados sobre a situação de acessibilidade em imóveis dos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta e para as adaptações de acessibilidade necessárias às edificações”, disponibiliza o laudo-padrão de acessibilidade e a cesta-padrão na forma do **Manual de Adaptações de Acessibilidade**.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – *Campus Camboriú*

2- Justificativa

Este plano de trabalho tem por objetivo promover as melhores práticas de acessibilidade junto ao Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú.

Tem como premissa atender a Lei 13.146, promulgada em 06 de julho de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da pessoa com deficiência), destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão e cidadania.

O IFC Campus Camboriú trata-se de uma instituição com edificações antigas, sendo que algumas delas passaram por reformas que ainda não contemplavam os critérios de acessibilidade. Há no campus, novas edificações que foram planejadas para atendimento aos critérios de acessibilidade, porém, ainda necessitam de adequações.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – *Campus Camboriú*

3 – Ações

A adoção de medidas emergenciais ou não, se fazem necessárias para o cumprimento da legislação e a adaptação das edificações à acessibilidade.

As ações foram elaboradas e definidas com base nas edificações da instituição. As edificações vistoriadas foram:

- Bloco A – Administrativo, Atendimento e Restaurante;
- Bloco B – Laboratórios;
- Bloco C – Laboratórios e Cantina;
- Bloco D – CEGAE, NAPNE, Salas de aula e laboratórios;
- Bloco E – Biblioteca e Auditório;
- Bloco F – Salas de Aula;
- Bloco J – Salas de Aula;
- Ginásio de Esportes;
- Enfermaria;
- Alojamento para alunos Semi-internos;
- Alojamento para alunos Internos.

Edificação	Situação	Ações planejadas
Bloco A – Administrativo, Atendimento e Restaurante;	Edificação antiga, primeira construída no campus, passou por pequenas reformas ao longo dos anos, necessita de prioridade na adequação da sinalização visual, sonora e tátil, do mobiliário para atendimento ao público e de banheiros acessíveis no pavimento.	- Desenvolvimento dos projetos de Sinalização e adequação dos sanitários; - Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil; - Implantação de piso tátil interno; - Reforma das instalações sanitárias; - Adequação do mobiliário.
Bloco B – Laboratórios;	Edificação antiga, reformada para atendimento a laboratórios de informática, química, física, análise de águas e sala de professores. Prioridade de adequação dos sanitários, hoje só existentes no piso térreo, e adequação da sinalização.	- Desenvolvimento dos projetos de Sinalização e adequação dos sanitários; - Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil; - Implantação de piso tátil interno; - Reforma das instalações sanitárias;
Bloco C – Laboratórios e Cantina;	Edificação antiga necessita de adaptações especialmente quanto à sinalização e piso tátil, além dos sanitários do piso térreo.	- Desenvolvimento dos projetos de Sinalização e adequação dos sanitários; - Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil; - Implantação de piso tátil interno; - Reforma das instalações sanitárias;
Bloco D –	Edificação antiga necessita de adaptações	- Desenvolvimento dos projetos de



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – *Campus Camboriú*

CEGAE, NAPNE, Salas de aula e laboratórios;	especialmente quanto à sinalização e piso tátil, além dos sanitários.	Sinalização e adequação dos sanitários; - Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil; - Implantação de piso tátil interno; - Reforma das instalações sanitárias;
Bloco E – Biblioteca e Auditório;	Priorização para adequação da sinalização do ambiente tanto com placas quanto com piso tátil.	-Desenvolvimento do projeto de; - Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil; - Implantação de piso tátil interno;
Bloco F – Salas de Aula;	Edificação necessita apenas de pequenas adequações especialmente quanto ao acionamento das pias dos lavatórios e sinalização.	- Desenvolvimento do projeto de Sinalização; - Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil; - Implantação de piso tátil interno; - Substituição dos sistemas de acionamento dos lavatórios;
Bloco J – Salas de Aula;	Edificação necessita apenas de pequenas adequações especialmente quanto ao acionamento das pias dos lavatórios, a sinalização e instalação da rampa de acesso que já teve compra solicitada.	- Desenvolvimento do projeto de Sinalização; - Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil; - Implantação de piso tátil interno; - Substituição dos sistemas de acionamento dos lavatórios; - Aquisição da rampa de acesso ao segundo pavimento.
Ginásio de Esportes;	Trata-se de edificação antiga, não projetada para atendimento as questões de acessibilidade. Há diversas manifestações patológicas na edificação, especialmente na cobertura, banheiros e piso da quadra. Projetos e documentação para ampliação, reforma e adequação do ginásio já em desenvolvimento pela administração.	- Conclusão dos projetos Básicos; - Conclusão do Orçamento, Cronograma físico-financeiro e Memorial Descritivo; - Dotação Orçamentária; - Licitação da reforma, ampliação e adequação do ginásio de esportes.
Enfermaria;	Edificação antiga, necessita de adaptações especialmente nos sanitários e quanto à sinalização, porém, está no planejamento da instituição a mudança de local da enfermaria, ocupando novo bloco da biblioteca à ser construído.	- Avaliação da viabilidade de adequação da edificação; - Elaboração dos projetos básicos do novo prédio que abrigará a biblioteca e outras instalações como a enfermaria; - Dotação Orçamentária; - Licitação da obra da nova edificação e/ou adequação da enfermaria existente, a critério da administração.
Alojamento para alunos Semi-	Edificação recém construída, necessita de pequenas adequações quanto à sinalização e piso tátil interno.	- Desenvolvimento do projeto de Sinalização;



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – *Campus Camboriú*

internos;	A plataforma elevatória já tem local previsto no projeto e aguarda compra já solicitada e incluída no SIMEC Obras.	<ul style="list-style-type: none">- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;- Implantação de piso tátil interno;- Substituição dos sistemas de acionamento dos lavatórios;- Aquisição da plataforma elevatória.
Alojamento para alunos Internos.	Edificação que passou por recente reforma, possui quarto adequado para PNE e entorno com sinalização, a prioridade é a instalação do piso tátil interno e sinalização de emergência sonora e tátil.	<ul style="list-style-type: none">- Desenvolvimento do projeto de Sinalização;- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;- Implantação de piso tátil interno;



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – *Campus Camboriú*

4 – Recursos

A definição dos recursos orçamentários necessários para a execução das ações de promoção da acessibilidade no IFC Campus Camboriú baseou-se nas etapas para a viabilização dos serviços de implantação da acessibilidade nas edificações da instituição.

1º Elaboração de laudo de acessibilidade: Documento de análise e diagnóstico onde constam as conclusões sobre a conformidade da edificação às normas de acessibilidade e, no caso de correções que exijam intervenções mais complexas, indica os projetos necessários para adaptação.

2º Contratação de projetos (se necessário) e do orçamento da obra: Projetos indicados no laudo de acessibilidade e elaboração de quantitativos e orçamento dos serviços para orientação da reforma e da contratação dos serviços comuns de engenharia.

3º Contratação da execução dos Serviços Comuns de Engenharia: Contratação de empresa para efetiva execução dos serviços de adaptação do imóvel com realização de serviços comuns de engenharia.

Edificação	Previsão orçamentária (R\$)
Bloco A – Administrativo, Atendimento e Restaurante	85.000,00
Bloco B – Laboratórios	60.000,00
Bloco C – Laboratórios e Cantina	60.000,00
Bloco D – CEGAE, NAPNE, Salas de aula e laboratórios	40.000,00
Bloco E – Biblioteca e Auditório	25.000,00
Bloco F – Salas de Aula	30.000,00
Bloco J – Salas de Aula	80.000,00
Ginásio de Esportes*	
Enfermaria	20.000,00
Alojamento para alunos Semi-internos	65.000,00
Alojamento para alunos Internos	30.000,00

*Os recursos necessários para a adequação da acessibilidade do ginásio de esportes já se encontram previstos no valor total da obra de reforma, estimado em R\$1.500.000,00.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – *Campus Camboriú*

5 – Cronograma

O cronograma foi elaborado e organizado com base nas ações programadas para cada grupo de edificações. A execução destas etapas depende da disponibilidade orçamentária durante o ano vigente.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – *Campus Camboriú*

Edificação	Ação	2018		2019		2020	
		1 Sem	2 Sem	1 Sem	2 Sem	1 Sem	2 Sem
Bloco A – Administrativo, Atendimento e Restaurante	- Desenvolvimento dos projetos de Sinalização e adequação dos sanitários;	X					
	- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;		X	x			
	- Implantação de piso tátil interno;		X	X			
	- Reforma das instalações sanitárias;				x		
	- Adequação do mobiliário.					X	
Bloco B – Laboratórios	- Desenvolvimento dos projetos de Sinalização e adequação dos sanitários	X					
	- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil		X	X			
	- Implantação de piso tátil interno		X	X			
	- Reforma das instalações sanitárias					X	
Bloco C – Laboratórios e Cantina	- Desenvolvimento dos projetos de Sinalização e adequação dos sanitários		X				
	- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil		X	X			
	- Implantação de piso tátil interno		X	x			
	- Reforma das instalações sanitárias					X	
Bloco D – CEGAE, NAPNE, Salas de aula e laboratórios	- Desenvolvimento dos projetos de Sinalização e adequação dos sanitários	X					
	- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil		X	X			
	- Implantação de piso tátil interno		X	X			
	- Reforma das instalações sanitárias				X		



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
 Instituto Federal Catarinense – *Campus Camboriú*

Bloco E – Biblioteca e Auditório	Desenvolvimento do projeto de sinalização.	X					
	- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil		X	X			
	- Implantação de piso tátil interno		X	X			
Bloco F – Salas de Aula	Desenvolvimento do projeto de Sinalização		X				
	- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil		X	X			
	- Implantação de piso tátil interno		X	X			
	- Substituição dos sistemas de acionamento dos lavatórios					X	
Bloco J – Salas de Aula	Desenvolvimento do projeto de Sinalização;		X				
	- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;		X	X			
	- Implantação de piso tátil interno;		X	X			
	- Substituição dos sistemas de acionamento dos lavatórios;					X	
	- Aquisição da rampa de acesso ao segundo pavimento.						X
Ginásio de Esportes	Conclusão dos projetos Básicos;	X					
	- Conclusão do Orçamento, Cronograma físico-financeiro e Memorial Descritivo;		X				
	- Dotação Orçamentária;		x				
	- Licitação da reforma, ampliação e adequação do ginásio de esportes.		X				
Enfermaria;	Avaliação da viabilidade de adequação da edificação;		x				
	- Elaboração dos projetos básicos do novo prédio que abrigará a biblioteca e outras instalações como a enfermaria;			X			
	- Dotação Orçamentária;			X			
	- Licitação da obra da nova edificação e/ou adequação da enfermaria existente, a critério da administração.				x		



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – *Campus Camboriú*

Alojamento para alunos Semi-internos	Desenvolvimento do projeto de Sinalização;		X				
	- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil;		X	X			
	- Implantação de piso tátil interno;		X	X			
	- Substituição dos sistemas de acionamento dos lavatórios;				X		
	- Aquisição da plataforma elevatória.						X
Alojamento para alunos Internos	Desenvolvimento do projeto de Sinalização		X				
	- Aquisição de equipamentos de sinalização visual, sonora e tátil		X	X			
	- Implantação de piso tátil interno		x	X			