



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

---

**PLANO DE AÇÃO DE ACESSIBILIDADE**  
**Câmpus Ibirama**

Blumenau/SC, dezembro de 2018



## INTRODUÇÃO

Em atendimento a Portaria Interministerial nº 271, de 2016, do Ministério de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério de Estado das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos foram desenvolvidos o levantamento das condições de acessibilidade das edificações do câmpus Ibirama do IFC e o Laudo de acessibilidade.

Dando prosseguimento aos trabalhos apresentamos, neste documento, o Plano de Trabalho para atendimento das condições de acessibilidade das edificações do câmpus Ibirama do IFC que servirá de base para a administração alocar os recursos na forma e no tempo até o atingimento dos objetivos aqui propostos.



## MÉTODO

Com base no Laudo de Acessibilidade foram extraídas as atividades necessárias para as adequações que buscam a acessibilidade e passou-se a distribuí-las no tempo estimando seus custos.

Foram consideradas as observações quanto a forma de execução, simples aquisição de bens, cesta padrão ou necessidade de projeto, para priorizar e distribuir as ações.

Como marco de verificação foi eleita a semestralidade.



## APRESENTAÇÃO DOS DADOS

| PRAZO       | AÇÃO   |
|-------------|--|
| 1º Sem 2019 | Movimentação de mobiliário<br>Instalação de piso tátil alerta<br>Instalação de sinalização nos degraus<br>Troca das maçanetas<br>Instalação de puxadores horizontais<br>Adequação de bacias sanitárias (troca ou elevação)<br>Instalação de barras de apoio<br>Adequação de alturas dos lavatórios<br>Troca e adequação de espelhos e acessórios |
| 2º Sem 2019 | Disponibilizar mapa acessível<br>Corrigir faixa de sinalização em vidros<br>Adequação de rampa da biblioteca<br>Adequação de corrimãos e guarda-corpos<br>Adequação de calçadas  |
| 1º Sem 2020 | Adequação de assentos do auditório<br>Instalação de piso tátil até o mapa acessível<br>Implantação de sinalização tátil  |
| 2º Sem 2020 | Adequação dos comandos das janelas   |
| 1º Sem 2021 | Adequação dos bebedouros   |
| 2º Sem 2021 | Instalação de alarme sonoro e visual<br>Reforma para entrada exclusiva do sanitário acessível  |
| 1º Sem 2022 | Adequação dos mictórios  |



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

---

|             |   |
|-------------|---|
|             | Adequação do balcão de atendimento<br>Compra de balcão de atendimento |
| 2º Sem 2022 | Realocação de poste<br>Urbanização do estacionamento                  |



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

---

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O sequenciamento das atividades aqui definidas deverão estar vinculadas a um Plano Interno da UG.

O Coordenador Geral de Administração e Finanças ou correlato deverá estar ciente que este plano é sugestivo e demanda de planejamento da UG para atendimento das ações em seu exercício.