



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – São Bento do Sul

**PLANO DE AÇÃO DE ACESSIBILIDADE
CAMPUS SÃO BENTO DO SUL**

Blumenau/SC, fevereiro de 2019



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – São Bento do Sul

INTRODUÇÃO

Em atendimento a Portaria Interministerial nº 271, de 2016, do Ministério de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério de Estado das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos foram desenvolvidos o levantamento das condições de acessibilidade das edificações do Campus São Bento do Sul IFC e o Laudo de acessibilidade.

Dando prosseguimento aos trabalhos, o Plano de Ação tem como finalidade orientar o Campus São Bento do Sul no desenvolvimento de um Plano de Trabalho que servirá de base para a Administração alocar os recursos na forma e no tempo até o atingimento dos objetivos aqui propostos no âmbito da acessibilidade das edificações.



MÉTODO

Com base no Laudo de Acessibilidade foram extraídas as atividades necessárias para as adequações que buscam a acessibilidade e passou-se a distribuí-las no tempo estimado.

Foram consideradas as observações quanto a forma de execução, simples aquisição de bens ou necessidade de projeto e/ou cesta padrão, para priorizar e distribuir as ações.

Como marco sugestivo a cronologia das atividades foram eleitas as semestralidades.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – São Bento do Sul

APRESENTAÇÃO DOS DADOS

PERÍODO	ITEM AÇÃO
1º Sem 2019	<p>1. A - CALÇADA OU PASSEIO PÚBLICO</p> <ul style="list-style-type: none">• Acréscimo de tampa de concreto na caixa de passagem; <p>14 - SINALIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">• Compra e instalação de placas para identificação de ambientes em alto-relevo e com braile (atendendo as exigências da norma 9050/2015 e manual do IFC);• Compra de mapa acessível;• Faixa de sinalização nas portas de vidro; <p>7 - MOBILIÁRIO</p> <ul style="list-style-type: none">• Simples movimentação de mobiliários;• Substituição e acréscimo de bebedouro;• Estudo e adequação dos balcões de atendimento do setor administrativo e biblioteca.
2º Sem 2019	<p>7 - MOBILIÁRIO</p> <ul style="list-style-type: none">• Adequação dos balcões de atendimento do setor administrativo e biblioteca. <p>4 - EDIFICAÇÃO – CIRCULAÇÃO INTERNA</p> <ul style="list-style-type: none">• Movimentação ou retirada de mobiliário que esteja atrapalhando as rotas acessíveis. <p>12 - ILUMINAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">• Verificação do nível de iluminação dos ambientes com a utilização de aparelho específico (luxímetro). <p>13 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaborar projeto.
1º Sem 2020	<p>1.B - CALÇADA ou PASSEIO INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaboração de projeto para sinalização tátil direcional e



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – São Bento do Sul

	<p>alerta;</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaboração de projeto para o alargamento de alguns trechos da via de passeio interna <p>2 - ESTACIONAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaboração de projeto de sinalização; <p>10 - AUDITÓRIO E SIMILARES</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaborar projeto arquitetônico e complementares. <p>5 - ESQUADRIAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Adequação das maçanetas das portas;• Adequação dos puxadores das janelas.
2º Sem 2020	<p>1. A - CALÇADA OU PASSEIO PÚBLICO</p> <ul style="list-style-type: none">• Adequação do passeio público. <p>1.B - CALÇADA ou PASSEIO INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none">• Projeto para adequação do passeio interno <p>2 - ESTACIONAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none">• Adequação do estacionamento; <p>10 - AUDITÓRIO</p> <ul style="list-style-type: none">• Adequação do auditório. <p>6 - SANITÁRIOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Acréscimo para sanitário acessível: elaborar projeto arquitetônico e complementares.• Acréscimo de mictório acessível, adequação dos vãos dos boxes e adequação das pias: elaborar projeto arquitetônico e complementares;
1º Sem 2021	<p>12 - ILUMINAÇÃO </p> <ul style="list-style-type: none">• Adequar iluminação conforme indicação de estudo / projeto; <p>13 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA</p>



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – São Bento do Sul

	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar projeto <p>3 - ACESSO ÀS EDIFICAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaborar estudo para verificar a necessidade de adequar a inclinação da rampa de acesso principal (monumental);• Elaborar estudo para o redimensionamento dos degraus do conjunto de escadas próximo à guarita.
2º Sem 2021	<p>6 - SANITÁRIOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Adequação dos sanitários;• Adequação dos acessórios; <p>3 - ACESSO ÀS EDIFICAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none">• Adequação da rampa de acesso principal (monumental);• Adequação das demais rampas;• Adequação das escadas. <p>4 - EDIFICAÇÃO – CIRCULAÇÃO INTERNA</p> <ul style="list-style-type: none">• Execução de elemento de proteção na projeção das escadas do pátio descoberto da Bloco Administrativo Pedagógico;• Adequação de sinalização tátil e de alerta;• Adequação de contraste entre mobiliários e planos de fundo.
1º Sem 2022	<p>1.B - CALÇADA ou PASSEIO INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none">• Adequação do passeio interno; <p>5 - ESQUADRIAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Estudo para a adequação da largura livre das portas;• Estudo para verificar a necessidade de adequação do peitoril das janelas para atendimento do cone visual. <p>8 - VESTIÁRIO</p> <ul style="list-style-type: none">• Adequação dos vestiários.
2º Sem 2022	<p>5 - ESQUADRIAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Adequação da largura livre das portas;



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – São Bento do Sul

	<ul style="list-style-type: none">• Adequação dos comandos das janelas, maçanetas e molas hidráulicas e puxadores; <p>9 - BIBLIOTECA Adequação da Biblioteca;</p> <p>11 - RESTAURANTE, COPAS E SIMILARES</p> <ul style="list-style-type: none">• Projeto de móveis planejados para copa do DAP;• Adequação da copa do DAP;• Adequação do Refeitório. <p>7 - MOBILIÁRIO</p> <ul style="list-style-type: none">• Adequação do telefone público;• Compra de mobiliário acessível (carteiras, mesas, etc.)
--	---

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sequenciamento das atividades aqui definidas deverão estar vinculadas a um plano interno da Unidade Gestora (UG), *Campus* São Bento do Sul.

O Diretor/Coordenador Geral de Administração e Finanças deverá estar ciente que este plano é sugestivo e demanda planejamento da UG para atendimento das ações em seu exercício.