
Fluxograma
Elaboração de projeto básico

PEDIDO DE
PROJETO

COMPROVAÇÃO
DOMINIALIDADE

DO IMÓVEL
(REGISTRO DE

IMÓVEIS)

ENCAMINHAR
PROJETO PARA
MONTAGEM
DO EDITAL

APROVADO?
SIM

Observação 01: Este fluxo considera as atividades mais comumente
desenvolvidas dentro da elaboração de um projeto básico, podendo
haver, dependendo da especificidade do objeto, outras atividades
não descritas.
Observação 02: Os documentos exigidos pelos órgãos municipais
devem seguir a legislação local de cada projeto. As exigências de
documentação e suas denominações podem variar de acordo com
o município
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DECLARAÇÃO
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DO IMÓVEL

(OF 124 CGINF)
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PROJETO ARQUITETÔNICO

ELABORAÇÃO
DAS PLANTAS

DOS PAVIMENTOS

DETALHAMENTO
DOS CONJUNTOS

SANITÁRIOS

ELABORAÇÃO
DO ESQUEMA

VERTICAL

ELABORAÇÃO
DA PLANTA

DE SITUAÇÃO

ELABORAÇÃO DA
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DETALHAMENTO
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ELABORAÇÃO
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ELABORAÇÃO
DE QUADRO
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ELABORAÇÃO
 DA MEMÓRIA
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PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ELABORAÇÃO
DAS PLANTAS

DE LOCAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS

ELABORAÇÃO
DOS DETALHES

DOS ELEMENTOS

ELABORAÇÃO
DO QUADRO DE
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ELABORAÇÃO
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DOS ELEMENTOS
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ELABORAÇÃO
DO ESQUEMA
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ELABORAÇÃO
DA MEMÓRIA
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ELABORAÇÃO
DAS PLANTAS

DOS PAVIMENTOS

ELABORAÇÃO
DO QUADRO DE
ESPECIFICAÇÃO

ELABORAÇÃO
 DO MEMORIAL

DESCRITIVO

ELABORAÇÃO
DE QUADRO
RESUMO DE
MATERIAIS

PROJETO DE SISTEMA PREVENTIVO POR HIDRANTES

DETALHAMENTO
DOS ELEMENTOS

ELABORAÇÃO
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ELABORAÇÃO
DO ESQUEMA

VERTICAL

DIMENSIONAMENTO
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DIMENSIONAMENTO

DAS REDES
ELABORAÇÃO
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ELABORAÇÃO
DAS PLANTAS

DOS PAVIMENTOS

ELABORAÇÃO
DO QUADRO DE
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ELABORAÇÃO
 DO MEMORIAL
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ELABORAÇÃO
DE QUADRO
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PROJETO DE SISTEMA DE GÁS COMBUSTÍVEL

ELABORAÇÃO
DO QUADRO DE
ESPECIFICAÇÃO

ELABORAÇÃO
 DO MEMORIAL

DESCRITIVO

ELABORAÇÃO
DE QUADRO
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ELABORAÇÃO
DOS DETALHES

DOS ELEMENTOS

ELABORAÇÃO
DAS PLANTAS

DE LOCAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS

PROJETO DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO
LOCAL

ELABORAÇÃO
DO QUADRO DE
ESPECIFICAÇÃO

ELABORAÇÃO
 DO MEMORIAL

DESCRITIVO

ELABORAÇÃO
DE QUADRO
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ELABORAÇÃO
DOS DETALHES

DOS ELEMENTOS
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DAS PLANTAS
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PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

ELABORAÇÃO
DE PLANTAS DE
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ELABORAÇÃO
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DOS ELEMENTOS

ELABORAÇÃO
DE ESQUEMA
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ELABORAÇÃO
DA MEMÓRIA
DE CÁLCULO
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N
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ALTERAÇÕES
NOS PROJETOS

N
ÃO

APROVAÇÃO
DO PROJETO
E ALVARÁ DE

CONSTRUÇÃO

ART
ESTRUTURAL

EM CONCRETO

ELABORAÇÃO
DAS PLANTAS
DE FORMAS

IMPRESSÃO
DOS

DOCUMENTOS
DO PROJETO

DIMENSIONAMENTO
DAS PEÇAS

ESTRUTURAIS

ELABORAÇÃO
DA PLANTA 
DE CARGAS

ELABORAÇÃO
DOS CORTES

DETALHAMENTO
DAS PEÇAS

ESTRUTURAIS

ELABORAÇÃO
DO MEMORIAL

DESCRITIVO

DIMENSIONAMENTO
DAS LAJES

ELABORAÇÃO
DE QUADRO
RESUMO DE
MATERIAIS

DIMENSIONAMENTO
DAS FUNDAÇÕES

PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

ART
ESTRUTURAL
EM MADEIRA

ELABORAÇÃO
DAS PLANTAS
DE LOCAÇÃO

DOS ELEMENTOS

DIMENSIONAMENTO
DOS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS
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DOS CORTES

ELABORAÇÃO
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ELABORAÇÃO
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IMPRESSÃO
DOS
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PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS
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COLETA DE

ÁGUAS
PLUVIAIS

ELABORAÇÃO
DAS PLANTAS
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DOS ELEMENTOS
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IMPRESSÃO
DOS

DOCUMENTOS
DO PROJETO

PROJETO DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS

ART
CLIMATIZAÇÃO

ART
REDE LÓGICA

ART
ELÉTRICA

ELABORAÇÃO
DAS PLANTAS
DE LOCAÇÃO

DOS EQUIPAMENTOS

DETALHAMENTO
DAS INSTALAÇÕES

ELABORAÇÃO
DE QUADRO

DE ESPECIFICAÇÃO

DIMENSIONAMENTO
DAS REDES

ELABORAÇÃO
DO MEMORIAL

DESCRITIVO

IMPRESSÃO
DOS

DOCUMENTOS
DO PROJETO

ELABORAÇÃO
DE QUADRO
RESUMO DE
MATERIAIS

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

ELABORAÇÃO
DAS PLANTAS

DOS PAVIMENTOS

DIMENSIONAMENTO
DAS CALHAS

E DUTOS

ELABORAÇÃO
DA VISTA

DOS ARMÁRIOS

DETALHAMENTO
DOS ELEMENTOS

ELABORAÇÃO
DE MEMORIAL

DESCRITIVO

ELABORAÇÃO
DE QUADRO

RESUMO
DE MATERIAIS

ELABORAÇÃO
DO DIAGRAMA

UNIFILAR
ELABORAÇÃO

DOS ESQUEMAS

IMPRESSÃO
DOS

DOCUMENTOS
DO PROJETO

PROJETO DE REDE LÓGICA

ELABORAÇÃO
DAS PLANTAS

DOS PAVIMENTOS

ELABORAÇÃO
DO QUADRO
DE CARGAS

E ALIMENTAÇÃO

DIMENSIONAMENTO
DAS CALHAS

E DUTOS
DETALHAMENTO
DOS ELEMENTOS

ELABORAÇÃO
DO DIAGRAMA

UNIFILAR

ELABORAÇÃO
DOS ESQUEMAS

ELABORAÇÃO
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ELABORAÇÃO
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DO LDI PARA
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DETERMINAÇÃO
DOS CUSTOS
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EM ETAPAS
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DECLARAÇÃO DE
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ABERTO

DETERMINAÇÃO
DO TEMPO

DE EXECUÇÃO
DAS ETAPAS

DETERMINAÇÃO DAS
INTERDEPENDÊNCIAS

DAS ETAPAS

DETERMINAÇÃO DO
SEQUENCIAMENTO

DAS ETAPAS

DISTRIBUIÇÃO
DA EXECUÇÃO

DAS ETAPAS
NO TEMPO

DETERMINAÇÃO
DO TEMPO

DE EXECUÇÃO
DO OBJETO

DETERMINAÇÃO
DO VALOR ESTIMADO

DE DESEMBOLSO
POR PERÍODO

CRONOGRAMA
DE REFERÊNCIA

MINUTA PARA
HABILITAÇÃO

TÉCNICA

DETERMINAÇÃO
DO PERCENTUAL DE
SUBCONTRATAÇÃO

COMPATIBILIZAÇÃO
DOS PROJETOS

OBTENÇÃO DA
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DE ENERGIA GERAL
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PROJETO
BÁSICO

APROVAÇÃO DO
PROJETO BÁSICO
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APROVADO?

SI
M

REVISÃO DO
PROJETO BÁSICO

NÃO
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